

Wrocław, 20.04.2016

## **Raport nr 10/2016**

### **Zawarcie aneksu do umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie Projektu Emitenta**

Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19.04.2016 r. powziął informację o otrzymaniu podpisanego Aneksu nr 9/2016 do umowy na wykonanie i finansowanie projektu pn. "*Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z poróżogennych komórek macierzystych*" pomiędzy Spółką, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”).

Aneks wydłuża okres realizacji projektu z 29 do 32 miesięcy wyznaczając termin zakończenia na dzień 30.06.2016r., dostosowując w ten sposób realizację przedmiotowego projektu do terminów płatności transz finansowych przez NCBR.

Podpisany aneks nie powoduje zmiany zakresu finansowego ani merytorycznego, odnosząc się jedynie do przesunięcia terminów wykonania zadań, które pierwotnie miały zostać zakończone do dn. 31.03.2016r.

Projekt pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z poróżogennych komórek macierzystych” jest współfinansowany przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie Badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”